

Informe financiero: Recuperación de la cuneta del puente (ejemplo)

P-001 · En ejecución



Verde: recaudado \$1.331.700 (81.4%). Ocre: gastado \$1.260.000 (77%). Presupuesto \$1.636.000. Raya: 75% para iniciar.

Presupuesto aprobado	Recaudado	Gastado	Saldo disponible
\$1.636.000	\$1.331.700	\$1.260.000	\$71.700
Por recaudar	Casas que han aportado	Traslados recibidos	Por ejecutar
\$454.500	7 de 9	\$0	\$376.000

Además aportaron 1 vecino(s) no miembro(s) o donante(s) (Art. 15).

Presupuesto aprobado frente a gasto real

Rubro	Aprobado (estimado)	Gastado	Diferencia
Materiales	\$988.000	\$640.000	\$348.000
Mano de obra	\$380.000	\$320.000	\$60.000
Transporte y equipo	\$120.000	\$300.000	-\$180.000
Imprevistos y otros	\$148.000	\$0	\$148.000
Total	\$1.636.000	\$1.260.000	\$376.000

Cantidades aprobadas: Cuneta en concreto (en V, 0,60 m): 20 m; Salida de agua al drenaje natural: 1 und.

Gastos con soportes

Fecha	Código	Descripción	Categoría	Soportes	Valor
06/10/2026	T-000028	Cemento, arena y triturado para 20 m de cuneta (Ferretería del Centro (demo))	Materiales	1	\$520.000
07/10/2026	T-000029	Flete en volqueta Santa Marta-El Algarrobo (Transportes de la Sierra (demo))	Transporte y equipo	sin soporte	\$300.000
09/10/2026	T-000030	Cuadrilla de 4 trabajadores, 1 día (Maestro de obra (demo))	Mano de obra	sin soporte	\$320.000
13/10/2026	T-000031	4 bolsas de cemento (Ferretería del Centro (demo))	Materiales	1	\$120.000
Total gastado					\$1.260.000

Los soportes (facturas, recibos y fotos) están adjuntos a cada movimiento en la app, identificados con el código.

Avance y siguientes pasos

Último avance	10/10/2026: Fundidos los primeros 12 m
Trabajo realizado	Se fundieron 12 m de cuneta con juntas cada 3 m. El concreto está en curado.
Avance	60%
Problemas	Un día de lluvia retrasó el trabajo.
Siguientes pasos	Fundir los 8 m restantes y la salida de agua.

Estado del cierre financiero

Proyecto aún no cerrado.